

2635B

Nr. 3561 / D.R.P.
Data 17.05.2007

GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

București 17.05.2007

Nr. LD / 1493

Către,
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat Mihai Alexandru VOICU

Referitor la interpelarea formulată de domnul deputat Adrian Năstase, adresată domnului Prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2635B/2006, vă comunicăm următoarele:

Prin renegocierea contractului s-a eliminat clauza „12.2 AVANSUL”, avans de 250 mil. Euro ce trebuia acordat Antreprenorului în patru tranșe, dar prin eliminarea clauzei 12.2 Beneficiarul s-a angajat să acorde Antreprenorului pentru fiecare an un avans de 30 % din bugetul alocat lucrărilor de construcție, avans plătit până în data de 15 ianuarie a fiecărui an și o sumă de 40 mil. Euro reprezentând cheltuieli de mobilizare.

Prin renegocierea clauzei „5.2 OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI”, Beneficiarul a preluat de la Bechtel proiectarea pentru 6 secțiuni (inclusiv contractele încheiate de către Bechtel cu proiectanții de specialitate) ale autostrăzii din cele 8 existente.

Procedura aplicată pentru încredințarea serviciilor de proiectare este „licitație deschisă” conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Prin renegociere, Antreprenorul a primit o extensie de termen de 1 an de zile datorat sistării unilaterale a lucrărilor pe o perioadă de 11 luni de către Bechtel.

Beneficiarul nu a obținut nici un avantaj care să se reflecte în valoarea totală a investiției sau în scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nefăcând nici o economie în urma acestei renegocieri.

Cu deosebită considerație,

Domnului Ministru Delegat Mihai Alexandru Voicu
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

MINISTRU
Ludovic Orban

