



Nr. 4349/D.R.P.
Data 09.06.2009

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

București 9/06/2009

Nr. 1777/RB

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului Deputat Nicolae Jolța

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. **418B/2009**, ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, vă comunicăm următoarele:

1. Lucrările de reabilitare a drumului național DN 76 sunt finanțate în baza Acordului de Împrumut nr. 21.489 semnat între Guvernul României și Banca Europeană pentru Investiții (în valoare de 240.000.000 EURO) și care prevede participarea BEI cu 50% și a Guvernului României cu 50%.

2. Pe sectorul DN 76 Deva – Groși, km 0+000 – km 83+000, în anul 2008 au fost executate lucrări de reparații la îmbrăcămintea asfaltică pe o suprafață de 75.800 mp.

Pe sectorul de drum lim. jud. Arad – Oradea, km 83+000 – km 179+311, în anul 2008 au fost executate reparații cu mixtură asfaltică pe o suprafață de 20.534 mp.

Până la semnarea contractelor de execuție și demararea lucrărilor de reabilitare, în acest an vor fi executate lucrări de reparații cu mixtură asfaltică, precum și lucrări de întreținere curentă.

În prezent este în curs de derulare licitația deschisă pentru atribuirea contractelor de execuție a lucrărilor de reabilitare pentru tronsoanele:

- DN 76, tronson Șoimuș – Baia de Criș, km 0+000 – km 40+000;

Au fost transmise comunicările cu rezultatul evaluării privind desemnarea câștigătorului. În data de 01.04.2009 a fost primită o contestație.

- DN 76, tronson Baia de Criș – Vârfurile, km 40+000 – km 69+350;

Au fost transmise comunicările cu rezultatul evaluării privind desemnarea câștigătorului. În data de 15.04.2009 au fost depuse două contestații.

- DN 76, tronson Vârfurile – Ștei, km 69+350 – km 102+660;

În prezent este în curs de întocmire raportul de atribuire.

- DN 76, tronson Ștei – Beiuș, km 102+660 – km 133+660;

Au fost transmise comunicările cu rezultatul evaluării privind desemnarea câștigătorului. În urma contestațiilor, procedura a fost suspendată conform Deciziei Curții de Apel în cadrul dosarului nr. 3360/2/2009.

- DN 76, tronson Beiuș – Oradea, km 133+660 – km 184+390.

În prezent este în derulare etapa de evaluare a ofertelor.

3. Lucrările de reabilitare includ: lărgirea acostamentului, reparații ale drumului, realinieri minore ale drumului, construirea de acostamente, straturi de acoperire bituminoase și reabilitarea sau construirea de podețe și poduri.

După terminarea procedurii de atribuire a contractului de execuție de lucrări, reabilitarea se va executa pe o durată de 48 luni, din care:

- perioada de execuție a lucrărilor - 24 luni,
- perioada de garanție - 24 luni.

Cu stimă,

MINISTRU
Radu Mircea Berceanu



*Domnului deputat **Nicolae Jolța**
Parlamentul României – Camera Deputaților*