


NR. 11898/27.02.2018



ROMANIA  
INTERPELARE

B/PSD/243/20.02.2018

Adresată: Domnului Ministru Lucian ȘOVA

Ministerul Transporturilor

De către: Deputat Nicolae VELCEA

Grupul parlamentar: PSD, Circumscripția electorală nr. 3, ARGEȘ

Obiectul interpelării: **Contractul de lucrări nr. 127/13.07.2017 având ca obiect « Intervenție în regim de urgență urmare accident tehnic la pod pe DN 7 Km 94+310 peste Cârcinov la Topoloveni »**

Stimate Domnule Ministru,

În urma sesizărilor primite de la cetățenii orașului Topoloveni și ai comunelor din proximitate, precum și a Primăriei Orașului Topoloveni, vă interpelez în legătură cu stadiul **contractului de lucrări nr. 127/13.07.2017 având ca obiect Intervenție în regim de urgență urmare accident tehnic la pod pe DN 7 Km 94+310 peste Cârcinov la Topoloveni.**

Pe scurt, deși a fost semnat un contract de lucrări între beneficiarul CNAIR-DRDP București și executantul S.C. METABET C.F. S.A, până la această dată, lucrările nu au început la obiectivul în cauză, existând un blocaj între părțile contractuale, așa cum reiese din corespondența avută între aceștia, datorat următoarelor:

- Pe de-o parte, CNAIR a înaintat către S.C. Metabet C.F.S.A. notificarea nr. 41/97712/29.08.2017 de reziliere a contractului, motivând că executantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, conform contractului amintit;
- Pe de altă parte, prin adresa nr. 2045/29.08.2017, S.C. Metabet C.F.S.A., a invitat la conciliere pe CNAIR- DRDP, considerând că nu există motiv de reconciliere, că dorește începerea lucrărilor dar că CNAIR- DRDP nu a predat amplasamentul, nu a pus la dispoziție acordurile necesare și

autorizația de construire și că, mai mult decât atât, există neconcordanțe în proiectul de execuție în comparație cu oferta tehnică și cu situația reală din teren.

Totodată, prin adresa nr. 8634/ 18.09.2017, Primăria Orașului Topoloveni comunică CNAIR București faptul că executantul S.C. Metabet C.F.S.A refuză executarea lucrării deoarece proiectul este depășit de la proiectare și până la executare (5 ani) și solicită în regim de urgență o nouă evaluare a situației, punând la dispoziție fotografii cu podul în cauză.

În fapt, starea avansată de degradare a podului peste Cârčinov la Topoloveni pune în real pericol viața și securitatea participanților la traficul rutier, dar și a pietonilor din zonă, situația fiind îngrijorătoare și necesitând intervenție de urgență.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile care au fost luate pentru soluționarea problemei și când estimați că vor începe lucrările la obiectivul **Pod pe DN 7 Km 94+310 peste Cârčinov, la Topoloveni.**

Solicite răspuns în scris.

Cu deosebită considerație,

Deputat,

Nicolae ZLCEA



Data 19-02-2018