





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4947, 4946,
4945, 4944/ 26. APR. 2018



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





CABINET MINISTRU

Nr. 7390

Data: 23.04.2018

Către: Domnul deputat TOMAC EUGEN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Nr. 4950 / M.R.P.
Data: 24.04.2018

Ref: Răspuns interpelare

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 1143B/2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 1202/MRP în data de 14.02.2018, având ca obiect "Tronsoane de autostrada finalizate în 2017, conform angajamentelor asumate public de către Ministerul Transporturilor", vă transmitem următoarele:

Autostrada Lugoj - Deva lot 2, are o lungime de 15,08 km și cuprinde 5 secțiuni (A, B, C, D și E). În data de 03.03.2017 a fost efectuată Recepția la terminarea lucrărilor pentru secțiunile A, B, C și nod Margina.

Secțiunea D urmează să fie recepționată în perioada următoare. În data 06.09.2017 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar comisia de recepție a decis suspendarea recepției, până la finalizarea tuturor lucrărilor.

În ceea ce privește lucrările de executare a **secțiunii E**, vă precizăm că acestea urmează a fi relicitate datorită modificărilor de soluții impuse prin Acordul de Mediu.

Autostrada Lugoj - Deva lot 3 - km 56+220 - km 77+361 - stadiul fizic este de 80%, lucrările urmând a fi finalizată în trimestrul IV al anului 2018.

Autostrada Lugoj - Deva lot 4 - km 77+361 - km 99+500 - lucrările vor fi finalizate în trimestru III al anului 2018.

Autostrada București - Ploiești, Sector 1, Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500 - Conform prevederilor Contractului de Proiectare și Execuție nr. 92/86573/18.12.2015 pentru „finalizare Autostrada București - Brașov, Secțiunea București - Ploiești, Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, durata contractului a fost de 22 de luni, din care 4 luni perioada de proiectare și 18 luni durata de execuție a lucrărilor. Astfel, lucrările aferente acestui sector de autostradă au avut ca termen inițial estimat de finalizare data de 30 noiembrie 2017.

Urmare ultimului program de execuție a lucrărilor transmis de către Antreprenor, termenul estimativ de finalizare al lucrărilor este 26.07.2018. În acest sens, CNAIR S.A. urmărește ca Antreprenorul, să depună toate diligențele în vederea finalizării lucrărilor până la data de 30 iunie 2018.

Autostrada (Transilvania) Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Sector 3A, Tronson 3A1 Gilău - Nădășelu.

Recepția la terminarea lucrărilor pentru acest sector de autostradă a fost efectuată în data de 28.11.2017. Deschiderea traficului va avea loc numai după finalizarea podului peste Someșul Mic, care face obiectul unui alt contract de proiectare și execuție, a cărui dată estimată de punere în funcțiune este în luna august 2018.



Autostrada Sebeș - Turda lot 3 - Contractul „Proiectare și execuție Autostrada Sebeș - Turda, Lot 3 km 41+250 - km 53+700” este realizat 100%. În urma deplasării în șantier a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aceasta a constatat unele deficiențe care au condus la suspendarea recepției la terminarea lucrărilor. Astfel, Antreprenorul a primit ca termen de soluționare a deficiențelor 90 de zile, începând cu data de 09.01.2018. Acest termen a fost prelungit cu 45 de zile, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 5 din Regulamentul privind recepția construcțiilor (HG nr. 273/1994), urmare condițiilor de timp nefavorabil înregistrate în perioada de iarnă.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
ION IORDĂCHESCU
Secretar de Stat