



MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL




ROMÂNIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SECRETAR *****

ieșire Nr. 8-81623
20. 18. Luna 06 Ziua 25



Nr. 8236, 8222, 8221, 8172, 8171, 8170, 8169, 8168,
8167, 8166, 8165, 8163, 8084, 8087, 8058, 8055,
8054, 8053, 8052, 8013, 8012, 8011, 8010, 8009,
8008, 8007, 8006, 8101, 8191, 8100/

19. IUN. 2018

**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

Nr. 19058

Data: 14.06.2018

Către: Doamna deputat ȘARAPATIN ELVIRA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Nr. 8012./M.R.P.
Data 14.06.2018.

Ref: Răspuns interpelare

Stimată doamnă deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 1608B/2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 5686/MRP în data de 07.05.2018, având ca obiect "Comunicarea motivului pentru care lotul 3 "Aiud-Dece" a și lotul "Decea-Turda" care fac parte din obiectivul de investiții "Autostrada Sebeș-Turda" nu este deschis traficului rutier și termenul la care vor fi circulabile cele două segmente de drum.", vă transmitem următoarele:

În data de 09.01.2018, în urma inspecției efectuate pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda Lot 3, Comisia de Recepție la terminarea lucrărilor a decis suspendarea recepției, acordându-i Antreprenorului 90 de zile, timp în care acesta trebuie să remedieze toate deficiențele constatate în cadrul Procesului Verbal de Suspendare.

Principalele cauze care au condus la suspendarea recepției sunt legate de rezultatele necorespunzătoare ale testelor de planeitate și rugozitate efectuate de către CESTRIN, precum și nerespectarea de către Antreprenor a Proiectului tehnic și a Normativului 546/2013 privind calea pe pod.

Totodată, în urma aceleiași inspecții, Comisia a constatat că pe anumite sectoare scurgerea apelor este realizată necorespunzător, că există defecte pe fața văzută a betoanelor pentru anumite structuri, precum și faptul că lucrările de înierbare nu pot fi evidențiate în totalitate cu proiectul de peisagistică.

În prezent, atât Antreprenorul, cât și Beneficiarul sprijinit de Inginer, au întreprins toate demersurile necesare, astfel încât Recepția la terminarea lucrărilor să se realizeze în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea legislației în vigoare și a tuturor prevederilor contractuale.

Pentru lotul 4 al autostrăzii Sebeș - Turda, vă informăm că data de 15.02.2018 era preconizată pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor, dată ce a fost condiționată de îndeplinirea tuturor condiționalităților impuse de legislația în vigoare.

Aspectul esențial pentru efectuarea recepției la acea dată era ca lucrările supuse recepției să fie finalizate, fapt care nu a putut fi confirmat de către Consultant/Inginer prin raportul întocmit.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



Atât pentru lotul 3, cât și pentru lotul 4 al autostrăzii Sebeș - Turda, estimăm că recepția la terminarea lucrărilor se va putea realiza până la sfârșitul lunii iunie 2018. Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
ION IORDĂCHESCU
Secretar de Stat

