

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

2. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Între Ford Motor Company și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a fost agreate prevederile Actului adițional la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acțiunile deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. Acestea transpun rezultatele negocierii dintre reprezentanții Ford Motor Company și cei ai Guvernului României desemnați prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2010, cu modificările ulterioare, precum și recomandările Comisiei Europene/DG Concurență prezentate în cadrul consultărilor derulate în data de 09.03.2012.

În data de 19 martie 2012 expiră termenul stabilit prin Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007 pentru finalizarea investițiilor asumate de Ford, Prin prevederile Actului adițional mai sus menționat a fost prelungită perioada de implementare a celor două proiecte de investiții, a fost modificat cuantumul total al investițiilor, al cheltuielilor eligibile și al ajutorului de stat regional, precum și Planul de afaceri al Ford prevăzut în anexă la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007.

	<p>Astfel, se întrevade necesitatea:</p> <p>a) actualizării cât mai rapide a prevederilor O.U.G. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, aprobată prin Legea 56/2009, la noile termene și condiții stabilite prin Actul adițional la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007;</p> <p>b) derulării procesului de acordare a ajutorului de stat și de monitorizare a realizării investițiilor, în conformitate cu prevederile Actului adițional la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007.</p> <p>c) atingerii obiectivelor de dezvoltare economică și socială a regiunii Sud – Vest a României, ca urmare a investițiilor realizate de Ford în actualul context de criza economico-financiară, precum și a asigurării implementării celor două proiecte de investiții în conformitate cu noul calendar propus și conform noului Plan de afaceri prezentat de Ford Motor Company și aprobat prin Actul adițional la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007.</p> <p>Nepromovarea în regim de urgență a modificărilor prevăzute de prezentul proiect de act normativ, până cel mai târziu la data de 19.03.2012 când expiră actualele prevederi ale Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, inclusiv cele referitoare la acordarea ajutorului de stat regional, determină imposibilitatea derulării în continuare a investițiilor Ford la Craiova și, implicit, recunoașterea cheltuielilor eligibile și plata ajutorului de stat aferent.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Principalele modificări care vor fi aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, vizează următoarele aspecte:</p> <p>a) ajutorul de stat regional pentru proiectul de investiții destinat producerii de automobile și pentru proiectul de investiții destinat producerii de motoare se plafonează la un total de maxim 75</p>

	<p>milioane euro.</p> <p>b) valoarea totală a investițiilor Ford realizate la Craiova pentru care se acordă ajutor de stat regional este de 869,09 milioane euro, din care 331,35 milioane euro cheltuieli eligibile.</p> <p>c) perioada de implementare a investițiilor se extinde cu 3 luni față de perioada prevăzută inițial, până la 31.12.2012.</p> <p>c) se instituie un mecanism de ajustare și recuperare corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare, a ajutorului de stat aferent fiecărui proiect de investiții, proporțional cu gradul de nerealizare a producției de automobile/motoare față de producția estimată în planul de afaceri revizuit.</p> <p>d) SC FORD ROMANIA S.A. va contribui la dezvoltarea regională prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat în perioada 2008 – 2017, conform prevederilor legale, în valoare totală estimată de 341, 9 milioane euro.</p>
3. Alte informații	
3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impact macroeconomic	Prin adoptarea acestui act normativ se urmărește creșterea volumului producției de bunuri și servicii precum și a ratei de ocupare a forței de muncă în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest precum și creșterea veniturilor la bugetul general consolidat.
1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat	Modificările aduse Contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007 prin Actul adițional și, implicit, ale ajutorului de stat regional au fost transmise spre informare Comisiei Europene.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Prin politica în domeniul ajutorului de stat se stabilesc mecanismele de acordare a ajutoarelor și se urmărește direcționarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru stimularea dezvoltării economiei și creșterea performanțelor capitalului uman prin corelarea cu obiectivele de dezvoltare economică cuprinse în planurile naționale și strategiile sectoriale. Aceste proiecte au potențialul de a atrage și alți investitori în acest sector și implicit creșterea

	<p>gradului de ocupare a forței de muncă.</p> <p>Derularea acestor proiecte va antrena și sursele locale de achiziționare a pieselor de schimb și servicii cu unii furnizori sau vânzători care utilizează instalații deținute de Ford Motor Company.</p>
3. Impactul social	<p>Realizarea acestor proiecte va implica menținerea numărului de locuri de muncă existente și consolidarea acestora pe termen lung. Suplimentar, implementarea acestor investiții va implica crearea în mod direct și indirect a unui număr semnificativ de locuri de muncă.</p>
4. Impactul asupra mediului	<p>Proiectele vor respecta standardele de calitate, de siguranță și ergonomice privind producția de autovehicule marca Ford.</p> <p>Pe lângă aceste investiții, se derulează un proiect care vizează protecția mediului și care se va ridica la o valoare totală de 2 milioane euro așa cum este prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Ford Motor Company.</p>
5. Alte informații	

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termenul lung (pe 5 ani)

milioane Euro						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c) bugetul asigurarilor sociale de stat: (i) contributi de asigurari;						
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta:	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00

(i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; c) bugetul asigurarilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii;						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat; b) bugetele locale;						
4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	La elaborarea actului normativ au stat la bază: - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (2006/C 54/08), - Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din					

	<p>Tratatul CE,</p> <p>- Decizia Comisiei Europene din data de 30 aprilie 2008 privind măsurile notificate sub numărul 767/2007,</p> <p>- Recomandările Comisiei Europene/DG Concurență prezentate în cadrul consultărilor derulate în data de 09.03.2012.</p>
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

permanente	
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ ; b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării ; c) Consiliul Economic și Social ; d) Consiliul Concurenței ; e) Curtea de Conturi.	Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul actului normativ prin avizul nr. 184/2012. Adresa Consiliului Concurenței nr. 3494/2012.
6. Alte informații	
7. Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	
8. Măsuri de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale- înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații	

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, pe care o supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU



MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU