



Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor

Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal

telefon: (021) 414 10 70

fax: (021) 414 10 72

PARLAMENTUL

ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

14.1939 B/10.03.2011

INTERPELARE

**Adresată: Domnului Liviu Nicolae DRAGNEA, Ministrul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice**

De către: Cezar – Florin PREDA, deputat PNL

Obiectul interpelării: derularea contractului de lucrări nr. 365/2011

Stimate Domnule Ministru,

În anul 2011 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 365/24.10.2011 între MDRT (actual MDRAP), în calitate de achizitor, și Asociera SC VEGA 93 SRL Galați, SC ARCADA COMPANY SA Galați, SC PRIMACONS GROUP SRL București și SC AQUAFORM SRL București, în calitate de executant, având ca obiect "Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene și de interes local pentru perioada 2011-2013, Județul Buzău și Județul Vrancea". Valoarea totală a contractului este de 630.264 mii lei inclusiv TVA, din care, costuri de finanțare în valoare de 220.592 mii lei cu TVA, iar termenul de finalizare a fost stabilit în anul 2013. Contractul a cuprins inițial 67 de obiective de investiții (proiectare și execuție) pentru un total de 405,867 km din care: județul Buzău 32 de obiective, respectiv 206,396 km și județul Vrancea 35 de obiective, respectiv 199,471 km. Până la finele anului 2013 au fost angajate și efectuate plăți în valoare totală de 64,535 mii lei cu TVA, reprezentă valoarea lucrărilor de proiectare și execuție. Din această sumă, 52.603 mii lei reprezintă valoarea lucrărilor de execuție, efectuate pentru 7 obiective finalizate în județele Buzău și Vrancea, iar 11.932 mii lei reprezintă valoarea serviciilor de proiectare aferente celor 67 de obiective, din care suma de 1.799 mii lei a fost plătită pentru efectuarea serviciilor de proiectare pentru cele 7 obiective finalizate, iar suma de 10.232 mii lei reprezintă serviciile de proiectare aferente unui număr de 60 de obiective pentru care însă nu s-au contractat și lucrările de execuție.

Conform Raportului Public pe anul 2013 al Curții de Conturi a României, deși prevederile contractului nr. 365/2011 erau “Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumurilor județene și de interes local din județele Buzău Vrancea”, s-au realizat și s-au plătit numai serviciile de proiectare pentru toate cele 67 de obiective. Execuția pentru celelalte 60 de obiective nu a fost realizată în perioada 2011-2013 datorită lipsei finanțării.

În aceste condiții, domnule ministru, vă rugăm să îmi comunicați la ce dată estimați că vor fi alocate fondurile necesare pentru contractarea lucrărilor de execuție pentru cele 60 de obiective.

Solicít răspuns scris.

Cu stimă,


Cezar Florin-Preda